

## INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

## CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião – Entrega Final			
Data: 24/06/2024			
Local: Belo Horizonte			
Participantes			
Karinne Agnes Massensini P.	karinneamp22@gmail.com	Docusigned by:  Karine Agues Massensini Pereira	
Thaís Gurgel Bezerra	thagurgel0909@gmail.com	DocuSigned by:	
Marcella F. Mafra Sana	marcella.mafra.sana@gmail.com	DouSigned by:  ACCASES SALES AND THE FE	

## Pauta

- Configuração da máquina da cliente
- Feedback de projeto
- Sugestão de ajustes no sistema
- Proposta da cliente para criação de novos produtos

## Notas e Decisões

- Após ajustes na máquina do cliente foi possível acessar e realizar os testes, identificamos dois erros que não impactam a entrega do sistema.
- Feedback da cliente foi positiva, que está "adorando o sistema".
- Como combinado anteriormente, após a entrega serão realizados ajustes e adições os sistema, devido uma nova demanda que surgiu após os levantamentos de requisitos.
- Vamos continuar com a cliente para trazer melhorias ao sistema que não conseguiriam ser implementados no curto período de desenvolvimento da faculdade, de forma voluntária.
- Foi proposto pela cliente a criação de novos produtos com nossa equipe, com o custo reduzido.



Artefato Entregue	Avaliação	Aceite (OK/Não OK)
Sistema administrativo Libertese	Entrega dentro da expectativa. Ajustes serão realizados após entrega, nada que atrapalhe o sistema.	Ok